
 

Toelichting op mijlpalenrapportage Respijthuis Alphen aan den Rijn  

Periode januari – juni 2018  

  

Deze rapportage betreft de voortgang van het project in Alphen aan den Rijn.  Er wordt 

gerapporteerd op 4 domeinen (huisvesting, tijd, financiën en kwaliteit). Dit omvat ook punt 9, 12 en 

13 van het aanvraagformulier voor de subsidie. Tijdens het project wordt gebruik gemaakt van een 

mijlpalenrapportage om de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen.  (zie bijlage)  

In de periode van januari t/m juni 2018 lag het accent op het kwartiermaken en opstarten van het 

project.  De werving van een geschikte projectleider heeft tijd gekost waardoor feitelijk in april de 

eerste stappen gedaan konden worden.  

In de periode daarvoor zijn wel contacten geweest met gemeente en Kwintes over een mogelijke 

locatie voor huisvesting. Verder is een klankbordgroep opgericht waarin de cliëntenraad van GGZ 

Rivierduinen betrokken is.  

 

Huisvesting 

Er zijn een aantal opties in beeld.  Er is een locatie aan de Anthony van Leeuwenhoekweg , waarin 

samen met Kwintes (en eventuele andere zorgpartners) een gezamenlijk project ondergebracht kan 

worden. Deze locatie zal echter niet voor eind 2018 beschikbaar zijn. Er lopen nog procedures 

omtrent ontheffingen milieuwet.  

Momenteel worden de mogelijkheden voor een pand aan de Koperweg onderzocht. Hierover is 

overleg met Woonforte. Het pand zal aangekocht moeten worden en verbouwd. Haalbaarheid en 

betaalbaarheid wordt onderzocht in juli.  

 

Tijd ( punt 9 in aanvraagformulier) 

Start van het project is later dan gepland. Er wordt momenteel gewerkt aan mijlpaal 1 (huisvesting 

en inrichting locatie). Dit is  

 

Financiën 

Uitnutting van het budget is tot dusver beperkt gebleven tot kosten voor projectleider. 

 

Kwaliteit (punt 12 en 13 in aanvraagformulier) 

In deze fase van het project is kwaliteitsmeting nog niet aan de orde.  Dit zal in de uitvoeringsfase en 

afrondingsfase opgepakt worden. 


